



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,
ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**1^η Τροποποίηση
ΣΥΜΒΑΣΗΣ υλοποίησης του έργου :**

**«Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018
για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»**

**Μεταξύ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**και της εταιρείας με την επωνυμία
“ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικηγορική Εταιρεία”**

Αθήνα, Φεβρουάριος 2022

Στην Αθήνα σήμερα την 21.02.2022, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΑΦΕΝΟΣ

Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανόρμου αριθ. 2, Τ.Κ. 115 23 με ΑΦΜ: 996954484, ΔΟΥ Ψυχικού, εφεξής αποκαλούμενου στο παρόν ως «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο.

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Της εταιρείας με την επωνυμία **“ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία”**, με ΑΦΜ 999821804 και ΔΟΥ Α' Αθηνών, εφεξής αποκαλούμενης στο παρόν ως ο «Ανάδοχος», νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τον Διαχειριστή αυτής κ. Δημήτριο Διακόπουλο του Γεωργίου

Αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Τη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/ 73338/ 1578/ 30.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009028866) υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας και της εταιρείας με την επωνυμία “ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία”, με τίτλο: «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»
2. Τη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/ 122249/ 2906/ 21.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009799357, ΑΔΑ: 9ΗΚΓ4653Π8-ΝΕΙ) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Παράταση χρονικής διάρκειας έργου και τροποποίηση προθεσμίας υποβολής 3ου παραδοτέου του έργου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές”.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτή την τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/73338/1578/30.07.2021 Σύμβασης ως προς τα άρθρα 3 και 5, τα οποία πλέον έχουν ως ακολούθως:

«Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου θα είναι από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης έως και την 31.03.2022.

3.2. Η χρονική διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή να μετατεθεί, σε περίπτωση λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης της Σύμβασης ή όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Η ενδεχόμενη παράταση ή μετάθεση της χρονικής διάρκειας του Έργου γίνεται αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο.

Η διάρκεια του έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αιτιολογημένα να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης του έργου.»

«Άρθρο 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση υλοποιείται μέσω της υποβολής τριών (3) Παραδοτέων.

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

1ο Παραδοτέο:

Πλάνο ενσωμάτωσης που θα σταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

2ο Παραδοτέο:

Σχέδιο νόμου/διατάξεων και κείμενα που το συνοδεύουν (αιτιολογική έκθεση, πίνακα των ισχυουσών διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται, έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης) απαραίτητες κανονιστικές πράξεις, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης

3ο Παραδοτέο:

Σχέδια απαντητικών επιστολών σε τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήματα της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της ενσωμάτωσης της Οδηγίας.

Έκθεση ολοκλήρωσης του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Παραδοτέων είναι το ακόλουθο:

Παραδοτέα	Χρόνος υποβολής
1ο παραδοτέο	15 ημέρες από την έναρξη της σύμβασης
2ο παραδοτέο	Τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης

3ο παραδοτέο	31.03.2022
---------------------	-------------------

»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/73338/1578/30.07.2021 υπογραφείσα σύμβαση.

Η παρούσα τροποποίηση σύμβασης συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος έλαβε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

**Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας**

Για τον Ανάδοχο

Ο Διαχειριστής

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Δημήτριος Διακόπουλος