



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

**Της με Α.Π. 6757/6-12-2023 Σύμβασης**

για την εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης αναγκών για ενεργητικά μέτρα υποστήριξης προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.

μεταξύ της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος  
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»  
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  
Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα  
ΑΦΜ 999962348, Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών

και του

μελετητή κ. Αλέξανδρου Ιατρού  
Βεντούρη 24 Χολαργός τκ 15561  
με ΑΦΜ 067217674, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας  
Email: ale32i@yahoo.com

CPV 79400000 - 79411000

Στην Αθήνα σήμερα, την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024, μεταξύ

- (Α) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ/ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, με ΑΦΜ 999962348, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, έδρα Μεσογείων 56 – 115 27 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κο Γεώργιο Ζερβό, που καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
- (Β) του Αλέξανδρου Ιατρού, μελετητή Περιβαλλοντολόγου, κάτοικου Χολαργού Βεντούρη 24, ΤΚ 15561, με ΑΦΜ 067217674, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας που καλείται στο εξής «Ανάδοχος»

και έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. 6267/16-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013783824) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης αναγκών για ενεργητικά μέτρα υποστήριξης προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.
2. Την με ΑΠ 6512/24-11-2023 προσφορά του μελετητή κ. Αλέξανδρου Ιατρού
3. Την Α.Π. 6575/27-11-2023 απόφαση ανάθεσης.
4. Την με Α.Π. 6757/6-12-2023 σύμβαση.
5. Την με Α.Π 7189/21-12-2023 Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της με Α.Π. 6575/27-11-2023 απόφασης ανάθεσης μελέτης χαρτογράφησης αναγκών για ενεργητικά μέτρα υποστήριξης προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.
6. Το Α.Π. 7255/27-12-2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση της ημερομηνίας υποβολής του μόνου παραδοτέου της μελέτης
7. Το από 27/12/2023 πρακτικό – εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
8. Την Α.Π 7296/28-12-20243 απόφαση «Παράταση της καταληκτικής, ημερομηνίας της με Α.Π.: 6757/6-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013905331) για την εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης αναγκών για ενεργητικά μέτρα υποστήριξης προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023.».
9. Την πράξη με τίτλο «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ ΟΠΣ 5000261, υποέργο 2, με κωδ ΠΔΕ 2016ΣΕ11910000

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

## ΑΡΘΡΟ 1

Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 2 της με ΑΠ 6757/6-12-2023 σύμβασης, διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατείνεται κατά 15 ημέρες χωρίς καμία μεταβολή του τιμήματος της σύμβασης. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία υποβολής του μόνου παραδοτέου της μελέτης η πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024.

**ΑΡΘΡΟ 2**

α) Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα τροποποίηση σύμβασης καθώς και η με ΑΠ 6757/6-12-2023 αρχική σύμβαση, αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο σύνολο.

β) Εκτός των όρων που αμοιβαία τροποποιούνται εδώ, όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής σύμβασης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Δύο (2) των πρωτοτύπων έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για την Αναθέτουσα Αρχή**

**Για τον Ανάδοχο**

**Γεώργιος Ζερβός**

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης  
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

**Αλέξανδρος Ιατρού**

Περιβαλλοντολόγος, MSc. Διαχείριση  
περιβάλλοντος