



Λ. Συγγρού 194, 17671 - Καλλιθέα (Αττική) • Τηλ.: 213 1300 700

• <http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr

ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό • Αρ. ΓΕΜΗ: 004261201000

2^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2355#

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

ΚΑΙ

ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**«NEURPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**

ΕΡΓΟ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972

ΟΠΣ: ΤΑ 5173972 – Υ1 (κωδικός Δράσης:16653 / Άξονας 4.6)

CPV: 38126000-4 (Επίγειες συσκευές παρατήρησης), 48100000-9 (Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους), 34711200-6 (Αεροσκάφη χωρίς πιλότο), 30220000-7 (Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης), 72400000-4 (Υπηρεσίες Διαδικτύου), 71350000-6 (Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα), 72200000-7 (Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών), 79420000-4 (Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση), 79111000-5 (Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών), 72300000-8 (Υπηρεσίες Δεδομένων), 79340000-9 (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ), 73100000-3 (Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης), 80533100-0 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής), 72253200-5 (Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής)

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 063 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ενάρθρος: 2022ΤΑ06300023

Συμβατικό Τίμημα: € 33.702.157,16 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ημερομηνία: Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής από τον ΔνΣ/ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Β: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	24

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2355

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, ημέρα Πέμπτη, την 22^α του μηνός Μαΐου του έτους 2025, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.»** (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021), με δ.τ. «ΚτΠ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 194, Τ.Κ. 17671, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη Διευθύνοντα Σύμβουλό της, δυνάμει των αποφάσεων των υπ' αρ. 856/25-08-2022 και 857/26-08-2022, 854/22-08-2022, 933/13-09-2023, 1008/31-07-2024 και 1060/02-05-2025 Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της και της υπ' αριθμ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 26061/18-11-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της υπ' αρ. Πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 29756/27-12-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε, η οποία αποκαλείται στο εξής **«Εταιρεία»**.

και αφετέρου

Η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία **«NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** αποτελούμενη από τις εταιρείες:

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, με διακριτικό τίτλο «NEUROPUBLIC Α.Ε» που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Σπηλιωτοπούλου και Μεθώνης αρ.6, Τ.Κ. 18545, με Α.Φ.Μ. 999608870, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και δ.τ. «ΟΤΕ ΑΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Κηφισίας αρ. 99, Τ.Κ. 15124, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094019245, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

3. Η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «**ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγ. Μελετίου αρ.8, ΤΚ 11361, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 125485750, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ εκπροσωπούμενη η Ένωση Εταιριών για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κ. Ρόζα Γαργαλάκου του Αναστασίου, Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης, δυνάμει του υπ' αρ. 7303/15-02-2024 συμφωνητικού συνεργασίας - ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αρετή Βασιλείου Μωραΐτου, η οποία αποκαλείται στο εξής «**Ανάδοχος**»,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ' αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
6. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/05-02-2021)
7. Τον Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/A/02-08-2021).

9. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/A/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
10. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/A/08-08-2016).
11. Τον Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/A/ 22-09-2005).
12. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/B/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Την υπ' αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/B/29-03-2021).
14. Την υπ' αριθμ. 119126ΕΞ2021/29.09.2021 (ΦΕΚ 4498/B/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
15. Την υπ' αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/B/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
16. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: 120141ΕΞ2021 / ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 52415 ΕΞ 2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1927/B/19-04-2022).
17. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/A/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/B/09-03-2021).
18. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/B/09-06-2021).
19. Την με Αρ. 166278 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων

- συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021).
20. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
21. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
22. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020).
23. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
24. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
25. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
26. Τον Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
28. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).
29. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).

30. Την υπ' αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
31. Τον Ν. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
32. Τον Ν. 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022)
33. Τον Ν. 4601/2019 "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 44/Α/09-03-2019).
34. Το Π.Δ. 39/2017 "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών" (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017).
35. Τον Ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας" (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005).
36. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" (2338/Β/02-06-2021).
37. Τον Ν. 4635/2019 (ιδίως των άρθρων 85 επ.) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019).
38. Το Π.Δ. 28/2015 "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ (34/Α/23-03-2015).
39. Τον Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000).
40. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
41. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
42. Τη με αριθμό 3/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
43. Το από 13-07-2018 έντυπο της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016».

44. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
45. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
46. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
47. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).
48. Το άρθρο 135 Ν. 4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.(Α'/82/ΦΕΚ/ 20-04-2022)
49. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11-11-2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ 3437047/11-11-2024 ανακοίνωση.
50. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση

- άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).
51. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).
52. Την υπ' αρ. 52445/ΕΞ/2023 ΚΥΑ με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023).
53. Τη ΣΑΤΑ ΤΑ063 (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300023) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
54. Την από 10-02-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 3816/08-03-2022) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα».
55. Το υπ' αρ. πρωτ.: 90130/28-06-2022 (Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 11353/28-06-2022) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: "Ένταξη του Έργου «ΥΕ1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173972) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".
56. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 13624/01-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: "Έγκριση επικαιροποιημένου Τεύχους Διακήρυξης του έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173972.
57. Το υπ' Α.Π.: 114055/09-08-2022 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 14309/11-08-2022) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) με θέμα: "Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης για το έργο «ΥΕ1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173972)".
58. Την υπ' αρ. Πρωτ. 14655/24-08-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972".
59. Τη με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1314/23-09-2022, α/α ΕΣΗΔΗΣ 171127), με αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 16427/23-09-2022/ Ο.Ε. 26-09-2022 προδικαστική προσφυγή των εταιρειών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και «AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY» και Διακριτικό Τίτλο «AGENSO».

60. Την υπ' αρ. Α732/2022 με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 17235/03-10-2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ (και ήδη Ε.Α.Δ.Η.ΣΥ) – Διαδικασία Προσωρινών Μέτρων.
61. Την υπ' αρ. 1472/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ (και ήδη Ε.Α.Δ.Η.ΣΥ.) Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 18126/14-10-2022 επί της προαναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής
62. Την υπ' αρ. 18098/13-10-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής / αποσφράγισης Προσφορών της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972 και ενάρθμο έργου 2022ΤΑ06300023".
63. Το υπ' αριθμ. 19731/08-11-2022/ο.ε.10-11-2022 Έγγραφο με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972»
64. Την υπ' αρ. 20740/24-11-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»."
65. Το με αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 22170/13-12-2022 έγγραφο με θέμα: «Διαβίβαση κλήσης της ένωσης εταιρειών προς διενέργεια επίδειξης υπό πραγματικές συνθήκες, διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) υποστηρικτικού ΣΣΔ εκ των προσφερόμενων της Τεχνικής Προσφοράς που υπεβλήθη στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 14655/24-08-2022 διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16653 / Άξονας 4.6) με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173972», σύμφωνα με την παρ. Ι.3.2.1.1.6. (Έλεγχος Ικανότητας Υποψηφίου Αναδόχου) της Διακήρυξης.»
66. Τη με αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε.: 1358/23-01-2023 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Αποτέλεσμα ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχου και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.

67. Τη με αρ. πρωτ.: 3249/15-02-2023 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Λήψη απόφασης στο πλαίσιο Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
68. Τη με αριθμ. 481/2023 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 6622/30-03-2023) επί της με ΓΑΚ 139/03-02-2023 Προδικαστικής Προσφυγής της ένωσης εταιριών με την επωνυμία «COGNITERA ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-UW TECH-MSCOMM»
69. Τη με αριθμ. 497/2023 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 7023/03-04-2023) επί της με ΓΑΚ 140/03-02-2023 Προδικαστικής Προσφυγής της ένωσης εταιριών με την επωνυμία «NEURORPUBLIC ΑΕ- ΟΤΕ ΑΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
70. Τις με αρ. 1211/2023, 1212/2023 και 1213/2023 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ: 18336/29-08-2023).
71. Το υπ' αριθ. πρωτ. 18567/31-08-2023 έγγραφο της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Ανακοίνωση καθορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα».
72. Την υπ' αριθ. πρωτ. 19666/19-09-2023 (Ο.Ε.20-09-2023) Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Αποτέλεσμα τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής", για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972".
73. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 19894/22-09-2023 Πρόσκληση υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής", της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
74. Τον υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 20712/02-10-2023 φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα.
75. Τα υπ' αρ. 25/03-10-2023, 26/04-10-2023, 27/05-10-2023 & 28/06-10-2023 Πρακτικά Συνεδριάσεων της ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ που διαβιβάστηκαν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το με αρ. 21275/10-10-2023 διαβιβαστικό.

76. Το υπ' αρ. 29/09-10-2023 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 21275/10-10-2023) Πρακτικό Συνεδρίασης της ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
77. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 21712/16-10-2023 Απόφαση της εταιρείας, με θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
78. Την υπ' αριθμ. 720/2023 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 490/10-01-2024).
79. Το υπ' αριθ. πρωτ. 17242ΕΞ2024 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: Έγκριση σχεδίου και διαδικασίας ανάθεσης της υπ' αρ. 2355 σύμβασης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» του Έργου «ΥΕ1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173972), της Δράσης 16653 «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 2351/02-02-2024)
80. Το με αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 513/10-01-2024 έγγραφο της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
81. Το υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 1025/17-01-2024 έγγραφο με θέμα: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 14655/24-08-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
82. Την με αριθμό 2355/06-03-2024 Σύμβαση μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών: «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.
83. Την υπ' αρ. πρωτ. 8009/04-04-2024 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΒΕ) και Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ) της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972".

84. Την υπ' αρ. πρωτ. 13081/04-06-2024 Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: "Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ) και Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΒΕ) της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972".
85. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 11612/20-05-2024, επιστολή της Αναδόχου Ένωσης του έργου «NEUROPUBLIC - ΟΤΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ» προς την ΕΠΚΕ, με θέμα: "Σύμβαση υπ' αριθμ. 2355 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173972 – Επικαιροποίηση προγραμματισμού διαδικτυακών δράσεων λόγω οδηγίας αναστολής από ΕΥΣΤΑ".
86. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 13137/04-06-2024, επιστολή της Αναδόχου Ένωσης του έργου «NEUROPUBLIC - ΟΤΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ» προς την ΕΠΚΕ, με θέμα: "Σύμβαση υπ' αριθμ. 2355 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173972 – Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης άνευ Οικονομικού Αντικειμένου".
87. Το υπ' αρ. 3/04-06-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ), το οποίο υποβλήθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 13390/06-06-2024 διαβιβαστικό.
88. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 13571/07-06-2024 Απόφαση της Εταιρείας, με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
89. Την υπ' αρ. 14816/25-06-2024 επιστολή της Ένωσης Εταιρειών «NEUROPUBLIC - ΟΤΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ» με θέμα: "Σύμβαση υπ' αριθμ. 2355 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173972 – Αίτημα αντικατάστασης προϊόντος «ΔΔΤ-2: Έκτακτες Λήψεις Οπτικών Δορυφορικών Εικόνων»".
90. Την με αρ. πρωτ. 15441/01-07-2024 επιστολή της ΕΠΚΕ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Αίτηση παροχής σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 10 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
91. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 16379/10-07-2024, επιστολή της Αναδόχου Ένωσης του έργου «NEUROPUBLIC - ΟΤΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ» προς την ΕΠΚΕ, με θέμα: "Παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 10 – ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
92. Το υπ' αρ. 4/26-06-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ), το οποίο υποβλήθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 15047/27-06-2024 διαβιβαστικό.

93. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 18411/02-08-2024 Απόφαση της Εταιρείας, με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
94. Την Πράξη 456/2024 του Ζ' Κλιμακίου Του Ελεγκτικού Συνεδρίου
95. Το υπ' αριθ. πρωτ. 17693/ΕΞ2024 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: Έγκριση σχεδίου και διαδικασίας ανάθεσης της υπ' αρ. 2355 σύμβασης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» του Έργου «ΥΕ1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173972), της Δράσης 16653 «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 26845/27-11-2024).
96. Την από 02/12/2024 1ης Τροποποίησης Σύμβασης 2355/06-03-2024 μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών: «NEURORUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.
97. Την υπ' αρ. Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 8094/11-04-2025 (ΟΕ_25-04-2025) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με Αρ. Πρωτ ΥΠΑΑΤ 107525/25-04-2025) με θέμα: "Ορθή Επανάληψη - ΠΑΡΑΤΑΣΗ της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
98. Την με αρ. πρωτ. 9434/28-04-2025 (ΟΕ 30/04/2025) επιστολή της ΕΠΚΕ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Αίτηση παροχής σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την προτεινόμενη, από τον Κύριο του Έργου, ΥΠΑΑΤ, παράταση κατά ενάμιση (1,5) μήνα της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
99. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 9676/29-04-2025, επιστολή της Αναδόχου Ένωσης του έργου «NEURORUBLIC - ΟΤΕ - ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ» προς την ΕΠΚΕ, με θέμα: "Υποβολή σύμφωνης γνώμης για το αίτημα παράτασης της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», με Κωδ. ΟΠΣ: 5173972 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
100. Το υπ' αρ. 13/25-04-2025 (Ο.Ε 29-04-2025) Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ), το οποίο υποβλήθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 9429/28-04-2025 (Ο.Ε 29-04-2025) διαβιβαστικό.
101. Την υπ' αρ. Πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 10197/02-05-2025 Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.
102. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 11509/16-05-2025 Έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Σύμβασης για το

Υποέργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» Α/Α 1, του Έργου «ΥΕ1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ 5173972), της Δράσης με ID 16653 «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού τομέα».

103. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
104. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
105. Την Απόφαση της 854/22-08-2022 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. (Θέμα 3.1).
106. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αριθμ. 933/13-09-2023 Συνεδρίας του (Θέμα 7.2).
107. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 1008/31-07-2024 Συνεδρίαση του (Θέμα 7.3).
108. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 1060/02-05-2025 Συνεδρίασή του (Θέμα 3.1).
109. Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 29756/27-12-2024 με θέμα «Ανάθεση προσωρινά και εκτάκτως καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας».
110. Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) με θέμα «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 26061/18-11-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Τη 06^η-03-2024, υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων η υπ' αρ. 2355 Σύμβαση για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972.

Την 02^η-12-2024 υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων η 1^η Τροποποίηση της υπ' αρ. 2355 Σύμβασης για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5173972, , ως προς τα εξής:

- Την εσωτερική μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των Παραδοτέων της Φάσης 2 «Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής» και της Φάσης 4 «Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», κατόπιν αποδοχής του υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 13137/04-06-2024 αιτήματος του αναδόχου, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Θ3.1 και Θ3.2 του υπ' αρ. 3/04-06-2024 (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε.: 13390/06-06-2024) Πρακτικού Συνεδρίασης της ΕΠΚΕ.

- Την τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 10 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της Σύμβασης, ως προς τα τμήματα «1η Τμηματική Καταβολή» και «2η Τμηματική Καταβολή» σύμφωνα με το Παράρτημα Α του Πρακτικού της υπ' αρ. 4/26-06-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 15047/27-06-2024) Συνεδρίασης της ΕΠΚΕ.

- Την αντικατάσταση του προϊόντος Superview από το προϊόν KOMPSAT 3A και την τροποποίηση των εξής υπο-κεφαλαίων της Σύμβασης:

ο § «Π1.3 Αντικείμενο του Έργου» του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης,

ο § «Π2.1.1.3.2 ΔΔΤ-2: Έκτακτες Λήψεις Οπτικών Δορυφορικών Εικόνων» του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης,

ο § «Π2.2.1.1 Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικού Υλικοτεχνικής Υποδομής» του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης,

ο § «Π7.1 Εξοπλισμός / Υλικοτεχνική Υποδομή» του Παραρτήματος 7 της Σύμβασης,

ο με βάση το Παράρτημα Β: Αλλαγές υπο-κεφαλαίων της Σύμβασης του Πρακτικού της υπ' αρ. 4/26-06-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 15047/27-06-2024) Συνεδρίασης της ΕΠΚΕ.

- Την τροποποίηση της Σύμβασης ως προς τα Παραρτήματα:

1, 2, 4 και 7 σύμφωνα με τα Παραρτήματα Θ3.1 και Θ3.2 του υπ' αρ. 3/04-06-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 13390/06-06-2024) Πρακτικού Συνεδρίασης της ΕΠΚΕ και σύμφωνα με το Παράρτημα Β: Αλλαγές υπο-κεφαλαίων της Σύμβασης του Πρακτικού της υπ' αρ. 4/26-06-2024 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 15047/27-06-2024) Συνεδρίασης της ΕΠΚΕ..

Ήδη με την παρούσα, οι ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται αμοιβαία την 2η Τροποποίηση της ανωτέρω Σύμβασης, ως προς τα εξής:

- Την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης κατά ένα (1) μήνα και δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι την τροποποίηση της διάρκειας της Σύμβασης από δεκατέσσερις (14) μήνες, σε δεκαπέντε (15) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, κατόπιν αποδοχής του υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 8094/11-04-2025/ΟΕ 25-04-2025 αιτήματος του Κυρίου του Έργου.

- Την τροποποίηση της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» σύμφωνα με το Παράρτημα Α του Πρακτικού της υπ' αρ. 13/25-04-2025 (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 9429/28-04-2025/ΟΕ 29-04-2025) Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ).

Ειδικότερα:

Α) Ως προς το **ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην αντικατάστασή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε **δέκα πέντε (15) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες** από την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής αυτής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

Η ίδια ως άνω ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης από τον Ανάδοχο.

Ως διάρκεια της σύμβασης νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την οριστική υποβολή του τελευταίου παραδοτέου. Επισημαίνεται ότι στη συνολική διάρκεια περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου και την έναρξη της οριστικής παραλαβής του έργου.

Υλικά

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει,
- β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Εταιρείας μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Εταιρείας και εφόσον συμφωνεί ο Προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δε συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος

φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Υπηρεσίες

Με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, έπειτα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Εταιρεία τα παραδοτέα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τους ορισμούς της παρούσας.

Β) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην πλήρη αντικατάσταση των **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3 και 4Α** της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, όπως ισχύει, θα νοείται με τα αντίστοιχα συνημμένα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3Α και 4Β**, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Επίσης, οι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι όπου στην υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβαση γίνεται αναφορά στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 και 4Α**, θα νοείται πλέον μετά την υπογραφή της παρούσας, αντίστοιχη αναφορά στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3Α και 4Β**, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι οποίες αναλυτικά περιλαμβάνονται στην παρούσα και στα συνημμένα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3Α και 4Β**, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων.

Γ) Τέλος, συμφωνείται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν επιφέρει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο συμφωνηθέν τίμημα, το οποίο παραμένει, ως έχει ορισθεί στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 2355/06-03-2024 Σύμβασης, όπως ισχύει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν και έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος από ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο πρωτότυπο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Για την
«NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Ρόζα Γαργαλάκου
Κοινός Εκπρόσωπος Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Π3.1 Διάρκεια Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες** και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια.

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την έναρξη της διαδικασίας για την οριστική παραλαβή του έργου.

Οι Φάσεις 1 έως 4 και οι Υπο-Φάσεις 4.1 έως 4.4 αποτυπώνονται ως προς την έναρξη και τη διάρκειά τους στον κάτωθι πίνακα.

Α/Α ΦΑΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	ΧΡΟΝΟΣ	
			ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ Ε:εβδομάδα, Μ:μήνας
1	Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής	2	1η εβδ. Μ1	Τελευταία εβδ. Μ2
2	Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής	14,5	1η εβδ. Μ2	Ε2/Μ16
3	Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας	14,5	1η εβδ. Μ2	Ε2/Μ16
4	Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	15,5	1η εβδ. Μ1	Ε2/Μ16
4.1	Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου	15,5	1η εβδ. Μ1	Ε2/Μ16
4.2	Δράσεις Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων	15	3η εβδ. Μ1	Ε2/Μ16
4.3	Ολοκληρωμένη Συλλογή Δεδομένων Ευφυούς Γεωργίας	14,5	1η εβδ. Μ2	Ε2/Μ16
4.4	Εκπαίδευση	14,5	1η εβδ. Μ2	Ε2/Μ16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		15,5	1η εβδ. Μ1	Ε2/Μ16

M1: Πρώτος μήνας υλοποίησης του έργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (γενέθλια ημέρα) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της γενέθλιας του επόμενου μήνα.

M16: Τελευταίος μήνας υλοποίησης του έργου από Ε3/Μ15 έως Ε2/Μ16, 15 μήνες και 15 ημέρες μετά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Π3.2 Χρονοδιάγραμμα Έργου

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ		ΜΗΝΕΣ (πάνω) / ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (κάτω) - "τ"="τελευταία εβδομ. μήνα"																			
		1				2				3				4				5			
		1	2	3	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ	τ
1	Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής	■	■	■	■																
2	Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	■	■	■	■																
4.1	Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου	■	■	■	■																
4.2	Δράσεις Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων		■	■	■																
4.3	Ολοκληρωμένη Συλλογή Δεδομένων Ευφυούς Γεωργίας					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.4	Εκπαίδευση					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4B: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π4.1 Ανάλυση των Φάσεων υλοποίησης του έργου

Με την υπογραφή της σύμβασης Ο Ανάδοχος θα εκκινήσει τις εργασίες υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών εργασιών, η ομάδα διοίκησης του έργου, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΚΕ, ΕΠΒΕ) όπου θα συζητήσει το πλαίσιο υλοποίησης του έργου καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών των τεσσάρων διακριτών φάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος δόθηκε στην κατά το δυνατόν **αναλυτικότερη αποτύπωση των επιμέρους εργασιών ανά φάση του έργου και στη βελτιστοποίηση των χρόνων παράδοσης κρίσιμων παραδοτέων** με στόχο την **ταχύτερη υιοθέτηση του συνολικού εγχειρήματος από τους δυνητικά ωφελούμενους**.

Ακολούθως, αποτυπώνονται οι εργασίες υλοποίησης ανά φάση του έργου:

Υπογραφή Σύμβασης

Φάση 1η: Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής

- Φ1: 1. Αρχική συνάντηση με την επιτροπή του έργου
- Φ1: 2. Καταγραφή Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης
- Φ1: 3. Εκπόνηση Μελέτης Χωροθέτησης ΣΣΔ και Κατανομής ΣμηΕΑ - Δορυφορικών Δεδομένων
- Φ1: 4. Συλλογή και Αξιολόγηση Στοιχείων και Απαιτήσεων Χρηστών
- Φ1: 5. Ανάλυση Απαιτήσεων
- Φ1: 6. Αρχικός Προσδιορισμός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών
- Φ1: 7. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
- Φ1: 8. Εκπόνηση Μελέτης Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR

Φάση 2η: Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής

- Φ2: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
 - Φ2: 1.1 Προμήθεια Σταθμών συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
 - Φ2: 1.2 Εγκατάσταση Σταθμών Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
- Φ2: 2. Προμήθεια Εφαρμογής Ελέγχου, Διαμόρφωσης και Συντήρησης των ΣΣΔ
- Φ2: 3. Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής, Εγκατάστασης και Υποστήριξης (κέντρα διανομής και υποστήριξης)
- Φ2: 4. Λειτουργία Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης
- Φ2: 5. Προμήθεια και κατανομή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Φ2: 6. Λειτουργία Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Φ2: 7. Διαμόρφωση Υποδομής Αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών
 - Φ2: 7.1. Διαμόρφωση Κύριας Υποδομής (Gcloud)
 - Φ2: 7.2. Διαμόρφωση Υποδομής Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Site)
 - Φ2: 7.3. Διαμόρφωση Υποδομής επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων
- Φ2: 8. Διαχείριση Υποδομής Αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών
- Φ2: 9. Προμήθεια (Παροχή) Δορυφορικών Εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης

- Φ2: 10. Προμήθεια και Εγκατάσταση πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - ο Φ2: 10.1. Προμήθεια πρώτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
 - ο Φ2: 10.2. Εγκατάσταση πρώτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
- Φ2: 11. Προμήθεια και Εγκατάσταση δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - ο Φ2: 11.1. Προμήθεια δεύτερης παρτίδας (2.000) ΣΣΔ
 - ο Φ2: 11.2. Εγκατάσταση δεύτερης παρτίδας (2.000) ΣΣΔ
- Φ2: 12. Προμήθεια και Εγκατάσταση τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - ο Φ2: 12.1. Προμήθεια τρίτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
 - ο Φ2: 12.1. Εγκατάσταση τρίτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
- Φ2: 13. Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (για κάθε σταθμό που εγκαθίσταται)
- Φ3: 14. Οργάνωση και Λειτουργία Help Desk (υποστήριξη για ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής)
- Φ2: 15. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών
 - ο Φ2: 15.1 Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών (1ο εξάμηνο)
 - ο Φ2: 15.2 Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών (ολοκλήρωσης)

Φάση 3η: Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας

- Φ3: 1. Αποσαφήνιση και Οριστικοποίηση των λειτουργικών, Τεχνικών και Επιχειρησιακών Απαιτήσεων
- Φ3: 2. Προσδιορισμός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών
- Φ3: 3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Πλατφόρμας
 - ο Φ3: 3.1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης Υπηρεσιών και Δεδομένων
 - ο Φ3: 3.2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
 - ο Φ3: 3.3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών)
 - ο Φ3: 3.4. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αποθήκης Δεδομένων - Υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 - ο Φ3: 3.5. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης γεωργικής εκμετάλλευσης
 - ο Φ3: 3.6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη υποσυστήματος Γεωργικής Συμβουλευτικής
 - ο Φ3: 3.7. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αποθετηρίου Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
 - ο Φ3: 3.8. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Εκτίμησης Κινδύνου και Ανθεκτικότητας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 - ο Φ3: 3.9. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Τηλεπισκόπησης
 - ο Φ3: 3.10. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Έξυπνων Αλγορίθμων
 - ο Φ3: 3.11. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Χρηστών
 - ο Φ3: 3.12. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Τηλε-εκπαίδευσης
 - ο Φ3: 3.13. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας

- Φ3: 4. Δημιουργία Σεναρίων Ελέγχων
- Φ3: 5. Μεμονωμένος έλεγχος υποσυστημάτων
- Φ3: 6. Εκπόνηση Εγχειριδίων Χρήσης - Διαχείρισης (για καθένα υποσύστημα)
- Φ3: 7. Μετάπτωση πλατφόρμας στο G-Cloud
 - Φ3: 7.1. Μετάπτωση υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων στο G-Cloud
 - Φ3: 7.2. Μετάπτωση υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών) στο G-Cloud
 - Φ3: 7.3. Μετάπτωση λοιπών υποσυστημάτων στο G-Cloud
- Φ3: 8. Οργάνωση και Λειτουργία Help Desk (υποστήριξη χρηστών πλατφόρμας)
- Φ3: 9. Δοκιμαστική - Παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
- Φ3: 10. Δοκιμαστική - Παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών)
- Φ3: 11. Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας
 - Φ3: 11.1. Έλεγχος πλατφόρμας σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας
 - Φ3: 11.2. Βελτιώσεις στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας / επίλυση προβλημάτων / διόρθωση σφαλμάτων
- Φ3: 12. Παραγωγική Λειτουργία πλατφόρμας
 - Φ3: 12.1. Έλεγχος πλατφόρμας σε συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας
 - Φ3: 12.2. Βελτιώσεις και τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας στην πλατφόρμα
- Φ3: 13. Διασφάλιση καλής λειτουργίας πλατφόρμας

Φάση 4η: Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

- **Φάση 4.1: Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου**
 - Φ4.1: 1. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M0-M3
 - Φ4.1: 2. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M4-M7
 - Φ4.1: 3. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M8-M12
 - Φ4.1: 4. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M13-E2/M16
 - Φ4.1: 5. Εκπόνηση Πλάνου Διαχείρισης Έργου
 - Φ4.1: 6. Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας
 - Φ4.1: 7. Διαχείριση Κινδύνων
 - Φ4.1: 8. Διαχείριση Αλλαγών
 - Φ4.1: 9. Νομική Υποστήριξη Έργου
- **Φάση 4.2: Δράσεις Διάδοσης και Προβολής**
 - Φ4.2: 1. Εκπόνηση Πλάνου Διαδικτυακών δράσεων δημοσιοποίησης / προβολής
 - Φ4.2: 2. Εκπόνηση Πλάνου Δράσεων Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων του Έργου

- Φ4.2: 3. Υλοποίηση Δράσεων Διάδοσης και Προβολής
- **Φάση 4.3: Ολοκληρωμένη Συλλογή Δεδομένων Ευφυούς Γεωργίας - Διαχείριση πειραματικών αγροτεμαχίων**
 - Φ4.3: 1. Εύρεση Πειραματικών Αγροτεμαχίων / Παραγωγών για συμμετοχή στο έργο
 - Φ4.3: 2. Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Πειραμάτων Πεδίου για την Ευφυή Γεωργία
 - Φ4.3: 3. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων
 - Φ4.3: 3.1. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 1ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.2. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 2ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.3. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 3ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.4. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων τελευταίο δίμηνο
 - Φ4.3: 4. Εκπόνηση πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας
- **Φάση 4.4: Εκπαίδευση**
 - Φ4.4: 1. Εκπόνηση Πλάνου Εκπαίδευσης
 - Φ4.4: 2. Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού
 - Φ4.4: 3. Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος
 - Φ4.4: 4. Υλοποίηση Δράσεων εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
 - Φ4.4: 5. Αξιολόγηση εκπαίδευσης

Οριστική Παραλαβή Έργου - Έναρξη περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας

Π4.2 Περιγραφή Φάσεων – Παραδοτέα

Π4.2.1 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής

Φάση 1^η	Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής
Χρονικά Στοιχεία Υλοποίησης	M1 – M2
Υπεύθυνο Μέλος Αναδόχου	NEUROPUBLIC
Περιγραφή Εργασιών	
<p>Με την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, τα αρμόδια στελέχη του Αναδόχου θα προβούν στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων και απαιτήσεων από τις διαφορετικές ομάδες χρηστών του προς υλοποίηση συστήματος και στην ανάλυση των συγκεκριμένων απαιτήσεων, απ’ όπου θα προκύψει και ο αρχικός προσδιορισμός των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του συνολικού συστήματος. Επιπλέον, τα στελέχη του Αναδόχου θα προβούν στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και στην εκπόνηση της μελέτης συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR. Οι ανωτέρω εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί κατά τον πρώτο (1^ο) μήνα της εν λόγω Φάσης. Η εκπόνηση της Μελέτης Χωροθέτησης των 3.050 ΣΣΔ και Κατανομής των ΣμηΕΑ και των Δορυφορικών Δεδομένων, η οποία εντάσσεται κι αυτή στη συγκεκριμένη Φάση, θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει</p>	

διάρκεια δύο (2) μήνες. Με την παράδοση της συγκεκριμένης μελέτης, σηματοδοτείται και η ολοκλήρωση της Φάσης 1.

Η υλοποίηση των εργασιών της παρούσας φάσης στοχεύει:

- Στην σαφή οριοθέτηση του αντικειμένου του έργου
- Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση των απαιτήσεων των διαφορετικών ομάδων χρηστών που εμπλέκονται στο έργο
- Στην αποσαφήνιση και τον αρχικό προσδιορισμό των λειτουργικών, τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων
- Στον προσδιορισμό των θέσεων εγκατάστασης των ΣΣΔ, των ΣμηΕΑ και των Δορυφορικών Εικόνων

Εργασίες Φάσης 1

- Φ1: 1. Αρχική συνάντηση με την επιτροπή του έργου
- Φ1: 2. Καταγραφή Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης
- Φ1: 3. Εκπόνηση Μελέτης Χωροθέτησης ΣΣΔ και Κατανομής ΣμηΕΑ - Δορυφορικών Δεδομένων
- Φ1: 4. Συλλογή και Αξιολόγηση Στοιχείων και Απαιτήσεων Χρηστών
- Φ1: 5. Ανάλυση Απαιτήσεων
- Φ1: 6. Αρχικός Προσδιορισμός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών
- Φ1: 7. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
- Φ1: 8. Εκπόνηση Μελέτης Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR

Παραδοτέα Φάσης 1

Π.1.1 Μελέτη Εφαρμογής

Π.1.2 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων

Π.1.3 Μελέτη Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR

Π.1.4 Μελέτη Χωροθέτησης ΣΣΔ και Κατανομής ΣμηΕΑ - Δορυφορικών Δεδομένων

Εμπλεκόμενες Ομάδες Εργασίας

Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου

Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων

Ομάδα Διαχείρισης Δορυφορικών Δεδομένων

Ομάδα Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού

Ομάδα Διαχείρισης Υποδομής Νέφους

Π4.2.1 Φάση 2: Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής

Φάση 2^η:	Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής
Υπεύθυνο Μέλος Αναδόχου	NEUROPUBLIC
Χρονικά Στοιχεία Υλοποίησης	M2 – E2/M16
Περιγραφή Εργασιών	
<p>Με την παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής και της Ανάλυσης Απαιτήσεων και για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, θα υλοποιούνται οι εργασίες ανάπτυξης της υλικοτεχνικής υποδομής. Για ένα (1) μήνα οι Φάσεις 1 και 2 θα εκτελούνται παράλληλα ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες προμήθειας της πρώτης παρτίδας (500) υποστηρικτικών ΣΣΔ και των πενήντα (50) ΣΣΔ επαυξημένης ακρίβειας, ανάπτυξης του δικτύου Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης, και διαμόρφωσης της Υποδομής Αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών, που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τα αποτελέσματα της Μελέτης Χωροθέτησης.</p> <p>Με την ολοκλήρωση της προμήθειας των ΣΣΔ και την εκπόνηση της Μελέτης Χωροθέτησης θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους, στα σημεία που προσδιορίστηκαν από την εν λόγω μελέτη και αποφασίστηκαν από κοινού με την αρμόδια επιτροπή. Οι επόμενες παρτίδες υποστηρικτικών ΣΣΔ θα ακολουθούν την ίδια αλληλουχία εργασιών (προμήθεια – εγκατάσταση) ώστε κατά το τέλος του Μ9 να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου ΣΣΔ. Με την εγκατάσταση καθενός ΣΣΔ, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δοκιμές ορθής λειτουργίας τους και εν συνεχεία εκκινεί η περίοδος διασφάλισης καλής λειτουργίας τους, όπου το σύνολο των εγκατεστημένων ΣΣΔ παρακολουθείται από τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου για πιθανές δυσλειτουργίες και οποιαδήποτε βλάβη αποκαθίσταται άμεσα. Με την εκκίνηση της συγκεκριμένης περιόδου ξεκινάει και η λειτουργία του αντίστοιχου τμήματος του βλαβοληπτικού κέντρου του Αναδόχου για την υποστήριξη σχετικά με ζητήματα δυσλειτουργίας της υλικοτεχνικής υποδομής.</p> <p>Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής και υποστήριξης της προς υλοποίηση υλικοτεχνικής υποδομής ολοκληρώνεται το τέλος του Μ3, τα επιμέρους Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης στελεχώνονται πλήρως και λειτουργούν για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του έργου.</p> <p>Η προμήθεια των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) ολοκληρώνεται τη δεύτερη εβδομάδα του Μ5, τα ΣμηΕΑ κατανέμονται στα επιμέρους ΚΔΥ βάσει των αποτελεσμάτων της Μελέτης Χωροθέτησης και Κατανομής ΣμηΕΑ και Δορυφορικών Εικόνων και διατίθενται για χειρισμό για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του έργου.</p> <p>Τέλος, οι απαιτούμενες δορυφορικές εικόνες παρέχονται βάσει των αποτελεσμάτων της Μελέτης Χωροθέτησης και Κατανομής ΣμηΕΑ και Δορυφορικών Εικόνων, από τον Μ3 έως και τον μήνα Μ13.</p> <p>Αναφορικά με την απαιτούμενη Υποδομή αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών, τα αρμόδια στελέχη του Αναδόχου, μετά την παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής, θα προβούν στον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων υπολογιστικών πόρων από πλευράς G-Cloud, για την κάλυψη των απαιτήσεων της κύριας υπολογιστικής υποδομής, θα προβούν στην κατάλληλη διαμόρφωση της υποδομής ανάκαμψης από καταστροφή και στη διαμόρφωση της υποδομής επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος της NEUROPUBLIC. Στη περίπτωση της υποδομής επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, αυτή θα λειτουργεί βάσει του</p>	

μοντέλου εξυπηρέτησης hybrid cloud συνδυαστικά με την κύρια υποδομή που θα λειτουργεί στο G-Cloud.

Για τη βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση της πορείας της εν λόγω Φάσης, για κάθε προμήθεια που ολοκληρώνεται, θα παραδίδεται και αντίστοιχη αναφορά.

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης φάσης αναφορικά με:

- Την κάλυψη των κλιματικών ζωνών της καλλιεργήσιμης έκτασης μέσω της ανάπτυξης του πανελλαδικού δικτύου σταθμών συλλογής δεδομένων
- Τη συλλογή μεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων και δεδομένων τηλεπισκόπισης
- Την τροφοδότηση με τα συγκεκριμένα δεδομένα της πλατφόρμας λογισμικών ευφυούς γεωργίας
- Την ανοικτή διάθεση των περιβαλλοντικών δεδομένων για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς
- Την δημιουργία τεχνολογικά προηγμένης υποδομής για την αποθήκευση, επεξεργασία των δεδομένων και την φιλοξενία της πλατφόρμας λογισμικών ευφυούς γεωργίας.

Εργασίες Φάσης 2

- Φ2: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
 - Φ2: 1.1 Προμήθεια Σταθμών συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
 - Φ2: 1.2 Εγκατάσταση Σταθμών Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς)
- Φ2: 2. Προμήθεια Εφαρμογής Ελέγχου, Διαμόρφωσης και Συντήρησης των ΣΣΔ
- Φ2: 3. Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής, Εγκατάστασης και Υποστήριξης (κέντρα διανομής και υποστήριξης)
- Φ2: 4. Λειτουργία Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης
- Φ2: 5. Προμήθεια και κατανομή Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Φ2: 6. Λειτουργία Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Φ2: 7. Διαμόρφωση Υποδομής Αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών
 - Φ2: 7.1. Διαμόρφωση Κύριας Υποδομής (Gcloud)
 - Φ2: 7.2. Διαμόρφωση Υποδομής Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Site)
 - Φ2: 7.3. Διαμόρφωση Υποδομής επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων
- Φ2: 8. Διαχείριση Υποδομής Αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών

- Φ2: 9. Προμήθεια (Παροχή) Δορυφορικών Εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης
- Φ2: 10. Προμήθεια και Εγκατάσταση πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - Φ2: 10.1. Προμήθεια πρώτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
 - Φ2: 10.2. Εγκατάσταση πρώτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
- Φ2: 11. Προμήθεια και Εγκατάσταση δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - Φ2: 11.1. Προμήθεια δεύτερης παρτίδας (2.000) ΣΣΔ
 - Φ2: 11.2. Εγκατάσταση δεύτερης παρτίδας (2.000) ΣΣΔ
- Φ2: 12. Προμήθεια και Εγκατάσταση τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
 - Φ2: 12.1. Προμήθεια τρίτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
 - Φ2: 12.1. Εγκατάσταση τρίτης παρτίδας (500) ΣΣΔ
- Φ2: 13. Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (για κάθε σταθμό που εγκαθίσταται)
- Φ3: 14. Οργάνωση και Λειτουργία Help Desk (υποστήριξη για ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής)
- Φ2: 15. Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών
 - Φ2: 15.1 Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών (1ο εξάμηνο)
 - Φ2: 15.2 Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθμών (ολοκλήρωσης)

Παραδοτέα Φάσης 2

- Π2.1 : Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς) - Προμήθεια
- Π2.2: Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς) - Εγκατεστημένοι
- Π2.3: Εφαρμογή Ελέγχου, Διαμόρφωσης και Συντήρησης των ΣΣΔ
- Π2.4: Αναφορά Εγκατάστασης σταθμών συλλογής δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας
- Π2.5: Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης
- Π2.6: Αναφορά λειτουργίας Κέντρων Διανομής και υποστήριξης
- Π2.7: Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)
- Π2.8: Εγχειρίδιο Χρήσης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)
- Π2.9: Αναφορά Κατανομής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.1: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.2: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.3: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

- Π2.10.4: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.5: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.6: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.7: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.8: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.9: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.10.10: Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Π2.11: Υποδομή Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Παροχής Υπηρεσιών
- Π2.12: Αναφορά Λειτουργίας Υποδομής Αποθήκευσης, Επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών
- Π2.13: Δορυφορικές Εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης
- Π2.13.1: Αρχικές Δορυφορικές εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης
- Π2.13.2: Δορυφορικές εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης (για το σύνολο του έργου)
- Π2.14: Προμήθεια πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.15: Αναφορά Εγκατάστασης πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.16: Πλήρης κατασκευαστικός φάκελος των ΣΣΔ (blueprints) και του υλικολογισμικού (firmware) σε μορφή πηγαίου κώδικα
- Π2.17: Προμήθεια δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.18: Αναφορά εγκατάστασης δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.19: Προμήθεια τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.20: Αναφορά Εγκατάστασης τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Π2.21 Τεύχος Αποτύπωσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Δικτύου Σταθμών (1ου εξαμήνου)
- Π2.22 Τεύχος Αποτύπωσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Δικτύου Σταθμών (ολοκλήρωσης)

Εμπλεκόμενες Ομάδες Εργασίας

- Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου
- Ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
- Ομάδα Σταθμών Συλλογής Δεδομένων
- Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων
- Ομάδα Διαχείρισης Δορυφορικών Δεδομένων
- Ομάδα Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού
- Ομάδα Διαχείρισης Υποδομής Νέφους
- Ομάδα Εξυπηρέτησης Χρηστών
- Ομάδα Προμηθειών – Logistics

Π4.2.3 Φάση 3: Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας

Φάση 3^η:	Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας
Υπεύθυνο Μέλος Αναδόχου ς	NEUROPUBLIC
Χρονικά Στοιχεία Υλοποίησης	M2 – E2/M16
Περιγραφή Εργασιών	
<p>Με την παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής και της Ανάλυσης Απαιτήσεων, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών και σε παράλληλους χρόνους με τις εργασίες της δεύτερης φάσης τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη της πλατφόρμας λογισμικών ευφυούς γεωργίας.</p> <p>Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας φάσης, θα αποσαφηνιστούν και θα οριστικοποιηθούν οι λειτουργικές, τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του συστήματος βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.</p> <p>Με σαφώς καθορισμένες τις προδιαγραφές του συστήματος, θα ξεκινήσουν οι εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης των επιμέρους υποσυστημάτων της πλατφόρμας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος του M11. Με την ολοκλήρωση των εργασιών σχεδίασης και ανάπτυξης, θα εκκινήσει ο έλεγχος μεμονωμένης λειτουργίας και η μετάπτωση στο G-Cloud. Αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση, η πλατφόρμα θα ελεγχθεί σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας με βελτιώσεις στη λειτουργικότητά της, επίλυση προβλημάτων και διόρθωση σφαλμάτων όπου κριθεί απαραίτητο. Εν συνεχεία, η πλατφόρμα θα ελεγχθεί σε συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποιούνται βελτιώσεις και τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας. Μετά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούμενη διασφάλιση καλής λειτουργίας της πλατφόρμας.</p> <p>Σημειώνεται ότι με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας, θα πραγματοποιηθεί και η οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του τμήματος του βλαβοληπτικού κέντρου του Αναδόχου που αφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των χρηστών της πλατφόρμας και την δήλωση περιπτώσεων δυσλειτουργίας.</p> <p>Κατ' εξαίρεση του παραπάνω, τα υποσυστήματα Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων και Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών) κρίνεται σκόπιμο να έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και μεταπέσει στο G-Cloud, στο τέλος του M3, βάσει της περιγραφόμενης λειτουργικότητάς τους.</p>	
Εργασίες Φάσης 3	
<ul style="list-style-type: none"> • Φ3: 1. Αποσαφήνιση και Οριστικοποίηση των λειτουργικών, Τεχνικών και Επιχειρησιακών Απαιτήσεων • Φ3: 2. Προσδιορισμός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών • Φ3: 3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Πλατφόρμας 	

- Φ3: 3.1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης Υπηρεσιών και Δεδομένων
- Φ3: 3.2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
- Φ3: 3.3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών)
- Φ3: 3.4. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αποθήκης Δεδομένων - Υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
- Φ3: 3.5. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης γεωργικής εκμετάλλευσης
- Φ3: 3.6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη υποσυστήματος Γεωργικής Συμβουλευτικής
- Φ3: 3.7. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αποθετηρίου Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
- Φ3: 3.8. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Εκτίμησης Κινδύνου και Ανθεκτικότητας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
- Φ3: 3.9. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Τηλεπισκόπησης
- Φ3: 3.10. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Έξυπνων Αλγορίθμων
- Φ3: 3.11. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης Χρηστών
- Φ3: 3.12. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Τηλε-εκπαίδευσης
- Φ3: 3.13. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας
- Φ3: 4. Δημιουργία Σεναρίων Ελέγχων
- Φ3: 5. Μεμονωμένος έλεγχος υποσυστημάτων
- Φ3: 6. Εκπόνηση Εγχειριδίων Χρήσης - Διαχείρισης (για καθένα υποσύστημα)
- Φ3: 7. Μετάπτωση πλατφόρμας στο G-Cloud
 - Φ3: 7.1. Μετάπτωση υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων στο G-Cloud
 - Φ3: 7.2. Μετάπτωση υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών) στο G-Cloud
 - Φ3: 7.3. Μετάπτωση λοιπών υποσυστημάτων στο G-Cloud
- Φ3: 8. Οργάνωση και Λειτουργία Help Desk (υποστήριξη χρηστών πλατφόρμας)
- Φ3: 9. Δοκιμαστική - Παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
- Φ3: 10. Δοκιμαστική - Παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ (Εφαρμογή Τηλε-παρακολούθησης δικτύου σταθμών)

- Φ3: 11. Δοκιμαστική Λειτουργία Πλατφόρμας
 - Φ3: 11.1. Έλεγχος πλατφόρμας σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας
 - Φ3: 11.2. Βελτιώσεις στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας / επίλυση προβλημάτων / διόρθωση σφαλμάτων
- Φ3: 12. Παραγωγική Λειτουργία πλατφόρμας
 - Φ3: 12.1. Έλεγχος πλατφόρμας σε συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας
 - Φ3: 12.2. Βελτιώσεις και τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας στην πλατφόρμα
- Φ3: 13. Διασφάλιση καλής λειτουργίας πλατφόρμας

Παραδοτέα Φάσης 3

- Π3.1: Τεύχος τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών υποσυστημάτων
- Π3.2: Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης Υπηρεσιών και Δεδομένων
- Π3.3: Υποσύστημα Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων
- Π3.4: Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ
- Π3.5: Αποθήκη Δεδομένων - Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
- Π3.6: Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης γεωργικής εκμετάλλευσης
- Π3.7: Υποσύστημα Γεωργικής Συμβουλευτικής
- Π3.8: Αποθετήριο Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
- Π3.9: Υποσύστημα Εκτίμησης Κινδύνου και Ανθεκτικότητας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
- Π3.10: Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Τηλεπισκόπησης
- Π3.11: Υποσύστημα Διαχείρισης Έξυπνων Αλγορίθμων
- Π3.12: Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών
- Π3.13: Υποσύστημα Τηλε-Εκπαίδευσης
- Π3.14: Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας
- Π3.15: Σενάρια Ελέγχου
- Π3.16: Εγχειρίδια Χρήσης - διαχείρισης (για καθένα υποσύστημα ξεχωριστά)
- Π3.17: Ενοποιημένη Πλατφόρμα στο G-Cloud (έτοιμη για δοκιμαστική λειτουργία)
- Π3.18: Πλατφόρμα ελεγμένη σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας
- Π3.19: Πλατφόρμα ελεγμένη σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας
- Π3.20: Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης πλατφόρμας
- Π.3.21: Τεύχος αποτύπωσης εργασιών διασφάλισης καλής λειτουργίας πλατφόρμας

Εμπλεκόμενες Ομάδες Εργασίες

Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου
Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων
Ομάδα Διαχείρισης Δορυφορικών Δεδομένων
Ομάδα Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού
Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων
Ομάδα Διαχείρισης Υποδομής Νέφους
Ομάδα Εξυπηρέτησης Χρηστών

Π4.2.4 Φάση 4: Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Φάση 4^η:	Υλοποίηση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Υπεύθ. Μέλος Αναδόχου	ΟΤΕ
Χρονικά Στοιχεία Υλοποίησης	M1 – E2/M16
Περιγραφή Εργασιών	
<p>Με την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω τέσσερις υπο-φάσεις:</p> <p>Στην υπο-φάση 4.1 περιλαμβάνονται οι εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου οι οποίες έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου.</p> <p>Στην υπο-φάση 4.2 περιλαμβάνονται οι εργασίες σχετικά με την δημοσιοποίηση και προβολή του έργου. Κατά τον 1^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί πλάνο διαδικτυακών δράσεων δημοσιοποίησης / προβολής ώστε να ενταχθούν στις δράσεις δημοσιοποίησης και προβολής, ενέργειες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου / μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, η εκπόνηση του πλάνου δράσεων διάδοσης και προβολής αποτελεσμάτων του έργου θα πραγματοποιηθεί τον 2^ο μήνα από την έναρξη των εργασιών υλοποίησης, ενώ η υλοποίηση των δράσεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από την παραλαβή του εν λόγω πλάνου (τέλος M2) μέχρι και την λήξη του έργου.</p> <p>Στην υπο-φάση 4.3 περιλαμβάνονται οι εργασίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων ευφυούς γεωργίας και τη διαχείριση των πειραματικών αγροτεμαχίων. Οι συγκεκριμένες εργασίες ξεκινούν με την εύρεση πειραματικών αγροτεμαχίων και αγροτεμαχίων για την εγκατάσταση των υποστηρικτικών ΣΣΔ, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του M4. Κατά το ίδιο διάστημα θα εκπονηθεί και η μελέτη σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων πεδίου για την ευφυή γεωργία η οποία θα καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης των σχετικών πειραμάτων. Οι εργασίες διαχείρισης των πειραματικών αγροτεμαχίων, απ’ όπου θα προκύψουν τα δεδομένα για την παραμετροποίηση των αλγοριθμικών μοντέλων, θα εκτελούνται την αρχή του M5 έως και τη λήξη του έργου. Σημειώνεται ότι παράλληλα με τις εργασίες διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων του τελευταίου διμήνου, θα πραγματοποιηθεί και η εκπόνηση του πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας.</p>	

Στην υπο-φάση 4.4 περιλαμβάνονται οι εργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων. Οι δράσεις εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση των εργασιών σχεδίασης και ανάπτυξης των επιμέρους υποσυστημάτων της πλατφόρμας.

Εργασίες Φάσης 4

- **Φάση 4.1: Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου**
 - Φ4.1: 1. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M0-M3
 - Φ4.1: 2. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M4-M7
 - Φ4.1: 3. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M8-M12
 - Φ4.1: 4. Διαχείριση και Παρακολούθηση εργασιών διαστήματος M13-E2/M16
 - Φ4.1: 5. Εκπόνηση Πλάνου Διαχείρισης Έργου
 - Φ4.1: 6. Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας
 - Φ4.1: 7. Διαχείριση Κινδύνων
 - Φ4.1: 8. Διαχείριση Αλλαγών
 - Φ4.1: 9. Νομική Υποστήριξη Έργου
- **Φάση 4.2: Δράσεις Διάδοσης και Προβολής**
 - Φ4.2: 1. Εκπόνηση Πλάνου Διαδικτυακών δράσεων δημοσιοποίησης / προβολής
 - Φ4.2: 2. Εκπόνηση Πλάνου Δράσεων Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων του Έργου
 - Φ4.2: 3. Υλοποίηση Δράσεων Διάδοσης και Προβολής
- **Φάση 4.3: Ολοκληρωμένη Συλλογή Δεδομένων Ευφυούς Γεωργίας - Διαχείριση πειραματικών αγροτεμαχίων**
 - Φ4.3: 1. Εύρεση Πειραματικών Αγροτεμαχίων / Παραγωγών για συμμετοχή στο έργο
 - Φ4.3: 2. Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Πειραμάτων Πεδίου για την Ευφυή Γεωργία
 - Φ4.3: 3. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων
 - Φ4.3: 3.1. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 1ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.2. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 2ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.3. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 3ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.4. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων 4ο τρίμηνο
 - Φ4.3: 3.5. Εργασίες Διαχείρισης πειραματικών αγροτεμαχίων τελευταίο δίμηνο
 - Φ4.3: 4. Εκπόνηση πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας
- **Φάση 4.4: Εκπαίδευση**
 - Φ4.4: 1. Εκπόνηση Πλάνου Εκπαίδευσης

- Φ4.4: 2. Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού
- Φ4.4: 3. Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος
- Φ4.4: 4. Υλοποίηση Δράσεων εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
- Φ4.4: 5. Αξιολόγηση εκπαίδευσης

Παραδοτέα Φάσης 4.1

- Π.4.1.1: Πλάνο Διαχείρισης Έργου
- Π.4.1.2: 1η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου
- Π.4.1.3: 2η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου
- Π.4.1.4: 3η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου
- Π.4.1.5: Τεύχος αποτίμησης αποτελεσμάτων έργου
- Π.4.1.6: Συνολική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου

Παραδοτέα Φάσης 4.2

- Π.4.2.1: Πλάνο Διαδικτυακών Δράσεων Δημοσιοποίησης / Προβολής
- Π.4.2.2: Πλάνο Δράσεων Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων του Έργου

Παραδοτέα Φάσης 4.3

- Π.4.3.1: Πειραματικά Αγροτεμάχια
- Π.4.3.2: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών αγροτεμαχίων
 - Π.4.3.2.1: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)
 - Π.4.3.2.2: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)
 - Π.4.3.2.3: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (τρίμηνο)
 - Π.4.3.2.4: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (τρίμηνο)
 - Π.4.3.2.5: Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)
- Π.4.3.3: Πρωτόκολλο ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας
- Π.4.3.4: Μελέτη Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Πειραμάτων Πεδίου για την Ευφυή Γεωργία

Παραδοτέα Φάσης 4.4

- Π.4.4.1: Πλάνο Εκπαίδευσης
- Π.4.4.2: Εκπαιδευτικό Υλικό
- Π.4.4.3: Αναφορά αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

Εμπλεκόμενες Ομάδες Εργασίας

- Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου
- Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων
- Ομάδα Δημοσιοποίησης και Προβολής Έργου

Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων
Ομάδα Εκπαίδευσης
Ομάδα Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης
Ομάδα Διαχείρισης Πειραματικών Αγροτεμαχίων

Π4.3 Ορόσημα Παραδοτέων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου.

Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εβδομ./Μήνας Ολοκλήρωσης
Φάση 1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής		
Π.1.1	Μελέτη Εφαρμογής	E4/M1
Π.1.2	Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων	E4/M1
Π.1.3	Μελέτη Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR	E4/M1
Π.1.4	Μελέτη Χωροθέτησης ΣΣΔ και Κατανομής ΣμηΕΑ - Δορυφορικών Δεδομένων	E4/M2
Φάση 2. Ανάπτυξη Υλικοτεχνικής Υποδομής		
Π2.1	Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς) - Προμήθεια	E4/M2
Π2.2	Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας (Σταθμοί Αναφοράς) - Εγκατεστημένοι	E4/M4
Π2.3	Εφαρμογή Ελέγχου, Διαμόρφωσης και Συντήρησης των ΣΣΔ	E4/M3
Π2.4	Αναφορά Εγκατάστασης σταθμών συλλογής δεδομένων επαυξημένης ακρίβειας	E4/M4
Π2.5	Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης	E4/M3
Π2.6	Αναφορά λειτουργίας Κέντρων Διανομής και υποστήριξης	E4/M3
Π2.7	Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)	E2/M5
Π2.8	Εγχειρίδιο Χρήσης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)	E2/M5
Π2.9	Αναφορά Κατανομής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E2/M5
Π2.10	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	

Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εβδομ./Μήνας Ολοκλήρωσης
Π2.10.1	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E2/M5
Π2.10.2	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M6
Π2.10.3	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M7
Π2.10.4	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M8
Π2.10.5	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M9
Π2.10.6	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M10
Π2.10.7	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E1/M11
Π2.10.8	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E4/M11
Π2.10.9	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E4/M12
Π2.10.10	Πλάνο Πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	E4/M13
Π2.11	Υποδομή Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Παροχής Υπηρεσιών	E4/M3
Π2.12	Αναφορά Λειτουργίας Υποδομής Αποθήκευσης, Επεξεργασίας δεδομένων και παροχής υπηρεσιών	E4/M3
Π2.13	Δορυφορικές Εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης	
Π2.13.1	Αρχικές Δορυφορικές Εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης	E4/M3
Π2.13.2	Δορυφορικές εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης (για το σύνολο του έργου)	E4/M13
Π2.14	Προμήθεια πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M2
Π2.15	Αναφορά Εγκατάστασης πρώτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M4
Π2.16	Πλήρης κατασκευαστικός φάκελος των ΣΣΔ (blueprints) και του υλικολογισμικού (firmware) σε μορφή πηγαίου κώδικα	E4/M2
Π2.17	Προμήθεια δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M6
Π2.18	Αναφορά εγκατάστασης δεύτερης παρτίδας (2.000) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M8
Π2.19	Προμήθεια τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M7
Π2.20	Αναφορά Εγκατάστασης τρίτης παρτίδας (500) Σταθμών Συλλογής Δεδομένων	E4/M9
Π2.21	Τεύχος Αποτύπωσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Δικτύου Σταθμών (1ου εξαμήνου)	E4/M8

Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εβδομ./Μήνας Ολοκλήρωσης
Π2.22	Τεύχος Αποτύπωσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Δικτύου Σταθμών (ολοκλήρωσης)	E2/M16
Φάση 3. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας		
Π3.1	Τεύχος τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών υποσυστημάτων	E4/M2
Π3.2	Διαδικτυακή Πύλη Πρόσβασης Υπηρεσιών και Δεδομένων	E4/M11
Π3.3	Υποσύστημα Αποθήκευσης, Ερμηνείας και Απεικόνισης Δεδομένων	E4/M3
Π3.4	Υποσύστημα Παρακολούθησης Δικτύου ΣΣΔ	E4/M3
Π3.5	Αποθήκη Δεδομένων - Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας	E4/M11
Π3.6	Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης γεωργικής εκμετάλλευσης	E4/M11
Π3.7	Υποσύστημα Γεωργικής Συμβουλευτικής	E4/M11
Π3.8	Αποθετήριο Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις	E4/M11
Π3.9	Υποσύστημα Εκτίμησης Κινδύνου και Ανθεκτικότητας Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων	E4/M11
Π3.10	Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Τηλεπισκόπησης	E4/M11
Π3.11	Υποσύστημα Διαχείρισης Έξυπνων Αλγορίθμων	E4/M11
Π3.12	Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών	E4/M11
Π3.13	Υποσύστημα Τηλε-Εκπαίδευσης	E4/M11
Π3.14	Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας	E4/M11
Π3.15	Σενάρια Ελέγχου	E4/M11
Π3.16	Εγχειρίδια Χρήσης - διαχείρισης (για καθένα υποσύστημα ξεχωριστά)	E2/M12
Π3.17	Ενοποιημένη Πλατφόρμα στο G-Cloud (έτοιμη για δοκιμαστική λειτουργία)	E2/M12
Π3.18	Πλατφόρμα ελεγμένη σε συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας	E4/M12
Π3.19	Πλατφόρμα ελεγμένη σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	E4/M13
Π3.20	Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης πλατφόρμας	E4/M13
Π3.21	Τεύχος αποτύπωσης εργασιών διασφάλισης καλής λειτουργίας πλατφόρμας	E2/M16

Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εβδομ./Μήνας Ολοκλήρωσης
Φάση 4. Υλοποίηση Υποστηρικτικών Εργασιών		
Υπο-φάση 4.1 Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργου		
Π.4.1.1	Πλάνο Διαχείρισης Έργου	E4/M1
Π.4.1.2	1η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου	E4/M3
Π.4.1.3	2η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου	E4/M7
Π.4.1.4	3η Αναφορά Πεπραγμένων Έργου	E4/M11
Π.4.1.5	Τεύχος αποτίμησης αποτελεσμάτων έργου	E2/M16
Π.4.1.6	Συνολική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου	E2/M16
Υπο-φάση 4.2 Δράσεις Διάδοσης και Προβολής		
Π.4.2.1	Πλάνο Διαδικτυακών Δράσεων Δημοσιοποίησης / Προβολής	E4/M1
Π.4.2.2	Πλάνο Δράσεων Διάδοσης και Προβολής Αποτελεσμάτων του Έργου	E4/M2
Υπο-φάση 4.3 Ολοκληρωμένη Συλλογή Δεδομένων Ευφυούς Γεωργίας – Διαχείριση Πειραματικών Αγροτεμαχίων		
Π.4.3.1	Πειραματικά Αγροτεμάχια	E4/M4
Π.4.3.2	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών αγροτεμαχίων	
Π.4.3.2.1	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)	E4/M4
Π.4.3.2.2	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)	E4/M6
Π.4.3.2.3	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (τρίμηνο)	E4/M9
Π.4.3.2.4	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (τρίμηνο)	E4/M12
Π.4.3.2.5	Δεδομένα Ευφυούς Γεωργίας πειραματικών Αγροτεμαχίων (δίμηνο)	E2/M16
Π.4.3.3	Πρωτόκολλο ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας	E2/M16
Π.4.3.4	Μελέτη Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Πειραμάτων Πεδίου για την Ευφυή Γεωργία	E4/M4
Υπο-φάση 4.4 Εκπαίδευση		

Κωδικός Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εβδομ./Μήνας Ολοκλήρωσης
Π.4.4.1	Πλάνο Εκπαίδευσης	Ε4/Μ2
Π.4.4.2	Εκπαιδευτικό Υλικό	Ε4/Μ11
Π.4.4.3	Αναφορά αποτελεσμάτων εκπαίδευσης	Ε2/Μ16