



Λ. Συγγρού 194, 17671 - Καλλιθέα (Αττική) • Τηλ.: 213 1300 700

• <http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr

ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό • Αρ. ΓΕΜΗ: 004261201000

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2673#

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

ΚΑΙ

ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**«QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής - ΕΡΝΣΤ
ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

ΕΡΓΟ: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής), 80533100-0 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής), 72310000-1 (Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων)

ΣΑΤΑ: 053/2 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ενάρθρος: 2022ΣΕ05320000

Συμβατικό Τίμημα: € 14.911.744,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ημερομηνία: Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής από τον ΔνΣ/ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

25SYMV017423352.2025.08.21

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. ΕΠΙΣΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής - ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 22

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2673

«Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)»

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, ημέρα Τρίτη, την 19^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2025, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.»** (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021), με δ.τ. «ΚΤΠ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 194, Τ.Κ. 17671, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη Διευθύνοντα Σύμβουλό της, δυνάμει των αποφάσεων των υπ' αρ. 856/25-08-2022, 857/26-08-2022, 994/24-05-2024, 1003/08-07-2024 και 1043/07-02-2025 Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της και της υπ' αριθμ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 26061/18-11-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της υπ' αρ. Πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 29756/27-12-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε, η οποία αποκαλείται στο εξής **«Εταιρεία»**,

και αφετέρου

Η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία **«QUALCOMΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS»** αποτελούμενη από τις εταιρείες:

-Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής»** και δ.τ. «QUALCO», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 15125, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094503426, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

-Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και δ.τ. **«ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS »** που εδρεύει στο Μαρούσι

Αττικής, επί της οδού Χειμάρας αρ. 8B, Τ.Κ. 15125, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094428065, υπάγεται στο ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΚΗΣ, εκπροσωπούμενη η Ένωση Εταιριών για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ Εμμανουήλ Μαργαρίτη του Βασιλείου, Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης, δυνάμει του υπ' αρ. 10.878/14-04-2025 Συμφωνητικού Συνεργασίας - ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αργυρούς Σεργάκη, η οποία αποκαλείται στο εξής «**Ανάδοχος**»,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021), όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4635/2019 (ιδίως των άρθρων 85 επ.) “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων." (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 5026/2023 "Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 45/Α/28-02-2023).
11. Τον Ν. 2121/1993 "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990), όπως ισχύει.
14. Την υπ' αρ. 62564 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων "Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025" (ΦΕΚ 2442/Β/07-06-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
16. Την υπ' αρ. 137315/23-12-2020 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 5761/Β/28-12-2020), όπως ισχύει.
17. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως ισχύει.
18. Την υπ' αρ. 23979/ΔΕ264/03-06-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπ' αρ. 44009/ΔΕ 5154/08-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (ΦΕΚ 2595/Β/15-10-2013), όπως ισχύει.
20. Την υπ' αρ. 20977/2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007), όπως ισχύει.
21. Την υπ' αρ. 25853/28-02-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020 - 2022».
22. Τον Ν. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Τις διατάξεις του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α'27), όπως εκάστοτε ισχύει.
24. Τον Ν. 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022), όπως ισχύει.
25. Τις διατάξεις των άρθρων 125 έως και 130 του ν. 4799/2021 (Α' 78) όπως εκάστοτε ισχύει.
26. Τον Ν. 4601/2019 "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 44/Α/09-03-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Το Π.Δ. 39/2017 "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών" (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Τον Ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας" (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4635/2019 και του Ν. 4982/2022.
29. Την αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" (2338/Β/02-06-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30. Το Π.Δ. 28/2015 "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ (34/Α/23-03-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4727/2020.

31. Τον Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
32. Την υπ' αρ. 76441 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 674/ΥΟΔΔ/02-08-2022), όπως ισχύει.
33. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
34. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
35. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
36. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
37. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
38. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019), όπως ισχύει.
39. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018), όπως ισχύει.
40. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε με Αρ. Πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3437047/11-11-2024.
41. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία

της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/ΚΤΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» ΦΕΚ 2060/Β'/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

42. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24-08-2022).
43. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 161/09-09-2021).
44. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023).
45. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 131/27-06-2023).
46. Το άρθρο 225 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α'36).
47. Την από 22-02-2024 (Α.Π ΚΤΠ Μ.Α.Ε.: 5571/07-03-2024) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με την οποία ορίζεται η ΚΤΠ Μ.Α.Ε. δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: "Εθνική Βάση Δεδομένων: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης»".
48. Τη ΣΑΕ 0532 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: "Έργα αποτροπής καταστροφών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή" με Κωδικό Έργου: 2022ΣΕ05320000.
49. Την υπ' αρ. 23906/15-03-2023 (Α.Π. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 8523/09-04-2024) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 0532, του έργου με τίτλο: "Έργα αποτροπής καταστροφών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή" και κωδικό έργου: 2022ΣΕ05320000.

50. Την από 06-03-2024 έως 21-03-2024 Δημόσια Διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής.
51. Την υπ' αρ. 41303/28-05-2024 (Α.Π. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 12736/31-05-2024) Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: "Έγκριση σχεδίου τεύχους διακήρυξης του Υποέργου 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του Έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», με χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ, με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων'.
52. Την υπ' αρ. 12816/31-05-2024 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).'.
53. Το υπ' αρ. 13690/11-06-2024 έγγραφο της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον ορισμό μελών και αναπληρωτών, ως εκπροσώπων του φορέα, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ), της υπ' αρ. 12816/31-05-2024 Διακήρυξης.
54. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 15266/28-06-2024 απαντητική (στο ως άνω έγγραφο) επιστολή εκ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον ορισμό μελών και αναπληρωτών, ως εκπροσώπων του φορέα, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ), της υπ' αρ. 12816/31-05-2024 Διακήρυξης.
55. Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 15756/03-07-2024 έγγραφο της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 12816/31-05-2024 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού

Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).’.

56. Την υπ’ αρ. 16256/09-07-2024 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: ‘Τροποποίηση όρων & Μετάθεση (καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης) της υπ’ αριθ. 12816/31-05-2024 Διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).’.
57. Την υπ’ αρ. 16678/15-07-2024 / ΟΕ: 18-07-2024 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: ‘Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) του Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, της υπ’ αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).’.
58. Την υπ’ αρ. 19697/28-08-2024 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: ‘Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16678/15-07-2024 / ΟΕ: 18-07-2024 Απόφασης της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: ‘Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) του Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, της υπ’ αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).’.
59. Τα υπ’ αρ. 1/30-07-2024, 2/01-08-2024, 3/02-08-2024, 4/03-08-2024, 5/04-08-2024, 6/05-08-2024, 7/06-08-2024, 8/08-08-2024, 9/09-08-2024, 10/10-08-024, 11/11-08-2024 και 12/12-08-2024 Πρακτικά Συνεδρίασης της αρμόδιας ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με το υπ’ αρ. πρωτ. 19113/13-08-2024 διαβιβαστικό και

- αφορούν στον έλεγχο των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού.
60. Το υπ' αρ. 19189/13-08-2024 διαβιβαστικό της ΚτΠ Μ.Α.Ε, με το οποίο διαβιβάστηκε προς την Ένωση Εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» το υπ' αρ. 19114/13-08-2024 αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί υποβληθείσας Τεχνικής Προσφοράς της αρμόδιας ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
61. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 19279/19-08-2024 απάντηση της Ένωσης Εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» στο ως άνω αίτημα διευκρινήσεων, που υποβλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ.
62. Το υπ' αρ. 13/22-08-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της αρμόδιας ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ, το οποίο υποβλήθηκε στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ. 19460/23-08-2024 διαβιβαστικό και αφορά στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού.
63. Το υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 19461/23-08-2024 αίτημα παράτασης του χρόνου ελέγχου και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού.
64. Την υπ' αρ. 19697/28-08-2024 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Τροποποίηση της υπ' αρ. 16678/15-07-2024 / ΟΕ: 18-07-2024 Απόφασης της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) του Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", της υπ' αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)'. '.
65. Το υπ' αρ. 14/05-09-2024 Πρακτικό Συνεδρίασης της παραπάνω Επιτροπής, το οποίο υποβλήθηκε στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ. 20300/06-09-2024 διαβιβαστικό και αφορά στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού.
66. Το υπ' αρ. 20396/06-09-2024 διαβιβαστικό της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε προς την Εταιρεία: «COGNITY Α.Ε.» το υπ' αρ. 20301/06-09-2024 αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί υποβληθείσας Τεχνικής Προσφοράς της αρμόδιας ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
67. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 21471/23-09-2024 απάντηση της Εταιρείας: «COGNITY Α.Ε.» στο ως άνω αίτημα διευκρινήσεων.

68. Τα Πρακτικά των υπ' αρ. 15/26-09-2024, 16/02-10-2024 και 17/03-10-2024 Συνεδριάσεων της παραπάνω Επιτροπής, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ. 22709/04-10-2024 διαβιβαστικό και, αφορούν στον έλεγχο Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού.
69. Την υπ' αρ. 23806/18-10-2024 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Αποτέλεσμα ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & ελέγχου και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής" , της υπ' αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)'.
70. Την με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1578/31-10-2024 (ΑΠ ΚτΠ Μ.Α.Ε. 24471/30-10-2024) Προσφυγή της ένωσης εταιρειών: «ΚΡΜΓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.» Ενώπιον της της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), για την ακύρωση της υπ' αρ. 23806/18-10-2024 Απόφασης της ΚτΠ Μ.Α.Ε..
71. Την υπ' αρ. Α 852/2024 (ΑΠ ΚτΠ Μ.Α.Ε. 25489/08-11-2024) Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εκδοθείσα κατά τη διαδικασία προσωρινών μέτρων, βάσει της οποίας έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας.
72. Την υπ' αρ. 1763/2024 (ΑΠ ΚτΠ Μ.Α.Ε. 28217/11-12-2024) Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) βάσει της οποίας απορρίφθηκε η ως άνω ασκηθείσα προσφυγή.
73. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 28790/17-12-2024 Ανακοίνωση καθορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω Διαγωνισμού.
74. Τα Πρακτικά των υπ' αρ. 18/18-12-2024, 19/18-12-2024, 20/19-12-2024, 21/20-12-2024, 22/21-12-2024 και 23/22-12-2024 Συνεδριάσεων της παραπάνω Επιτροπής, τα οποία αφορούν στον έλεγχο και την αξιολόγηση των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών και την τεχνικο-οικονομική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του ως άνω Διαγωνισμού. Τα εν λόγω Πρακτικά υποβλήθηκαν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ. 29318/23-12-2024 διαβιβαστικό.
75. Την υπ' αρ. 348/09-01-2025 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: 'Αποτέλεσμα τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής "την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, της υπ’ αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)’.

76. Την υπ’ αρ. 827/17-01-2025 πρόσκληση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. προς την Ένωσης Εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» να υποβάλει τα προβλεπόμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
77. Τον υπ’ αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 1471/27-01-2025 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε η προσωρινή ανάδοχος – ένωση εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνία ΕΣΗΔΗΣ.
78. Τα Πρακτικά των υπ’ αρ. 27/31-01-2025 και 28/01-02-2025 Συνεδριάσεων της παραπάνω Επιτροπής, τα οποία αφορούν στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και υποβλήθηκαν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ’ αρ. 2248/05-02-2025 διαβιβαστικό.
79. Το υπ’ αρ. 2071/03-02-2025 διαβιβαστικό της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε στην ένωση εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» το υπ’ αρ. 1999/31-01-2025 αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων από την αρμόδια ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
80. Τον υπ’ αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 2159/04-02-2025 φάκελο με τα ζητηθέντα πρόσθετα στοιχεία – σε απάντηση του ως άνω εγγράφου – που απεστάλη εμπρόθεσμα μέσω της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ.
81. Το Πρακτικό της υπ’ αρ. 29/04-02-2025 Συνεδρίασης της παραπάνω Επιτροπής, το οποίο αφορά στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Με το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο υποβλήθηκε στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με το υπ’ αρ. 2248/05-02-2025 διαβιβαστικό, η Επιτροπή εισηγείται τα ακόλουθα:
82. Την αποδοχή της Προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών: «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS», ως προς τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
83. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 2610/10-02-2025 Απόφαση με θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, της υπ’ αρ. 12816/31-05-2024 διακήρυξης, για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση

Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

84. Το υπ' αρ. Πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 5717/19-03-2025 έγγραφο με θέμα: Κοινοποίηση Πράξης αρ. 88/2025 του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας, στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 12816/31-05-2024 Απόφασης της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής", για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
85. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Περί Μη Επέλευσης Οψιγενών μεταβολών με αρ. Πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 6277/26-03-2025 των εταιρειών «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» και «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
86. Το υπ' αρ. Πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 10945/12-05-2025 έγγραφο με θέμα: «Παροχή σύμφωνης γνώμης ολοκλήρωσης της Φάσης Β και έναρξης της Φάσης Γ της από 22-02-2024 προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», για το υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του Έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», με χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ, με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».
87. Την υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβαση μεταξύ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. και της ένωσης εταιρειών: «QUALCOMONΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS».
88. Την υπ' αρ. 14810/20-06-2025 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΒΕ) και Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ) της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης για το Έργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

89. Την υπ. αρ. πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 16421/09-07-2025 επιστολή του Αναδόχου με Αίτημα Μετάθεσης Εσωτερικών Οροσήμων των Παραδοτέων Π1.7 «Έτοιμα Λογισμικά» και της Φάσης 1α «Εκπόνηση αρχικών μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας -- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse» της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου, Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» που αποτελεί μέρος του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».
90. Το Πρακτικό της υπ' αρ. 01/22-07-2025 (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 17484/22-07-2025 / ΟΕ 24-07-2025) Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΚΕ).
91. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 19434/13-08-2025 Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».
92. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
93. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
94. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 994/24-05-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 3.1).
95. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 1003/08-07-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 4.1).
96. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 1043/07-02-2025 Συνεδρίασή του (Θέμα 3.2).
97. Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) με θέμα «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 26061/18-11-2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.
98. Την υπ' αρ. 29756/27-12-2024 Απόφαση Ανάθεσης προσωρινά και εκτάκτως καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την 13^η-05-2025, υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων η υπ' αρ. 2673 Σύμβαση για το Υποέργο 3: «Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

Ήδη με την παρούσα, οι ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται αμοιβαία την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης, ως προς τα εξής:

- Την αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου της σύμβασης 2673/13-05-2025 με την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 16421/09-07-2025 επιστολή για εσωτερική μετάθεση της ολοκλήρωσης της Φάσης 1α.

- Την εσωτερική Μετάθεση της Φάσης 1α- «Εκπόνηση αρχικών μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse» της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων αυτής κατά 2 μήνες, ήτοι την Τροποποίηση της Φάσης 1α από (4) σε (6) μήνες, την ισόχρονη μείωση της διάρκειας της Φάσης Φ1β - «Επικαιροποίηση των μελετών της φάσης 1α» από (12) σε (10) μήνες και την ισόχρονη μείωση της διάρκειας της Φάσης Φ2 - «Υπηρεσίες υλοποίησης» από (16) σε (14) μήνες χωρίς να αλλάξει η προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών, χωρίς να επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων Φάσεων, χωρίς μεταβολή της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος.

- Τον χρονικό παραλληλισμό της υποβολής του Παραδοτέου Π.1.7 της Φάσης 1α με την υποβολή των υπολοίπων παραδοτέων της ίδιας Φάσης.

- Τροποποίηση των Παραρτημάτων 2 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ και 3– ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της Σύμβασης 2673/13-05-2025.

Ειδικότερα:

A) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην πλήρη αντικατάσταση των **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 και 3** της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης όπως ισχύει, με τα αντίστοιχα συνημμένα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2Α και 3Α**, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, όπου υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβαση γίνεται αναφορά στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 και 3**, θα νοείται πλέον μετά την υπογραφή της παρούσας αντίστοιχη αναφορά στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2Α και 3Α**, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι οποίες αναλυτικά περιλαμβάνονται στην παρούσα και στα συνημμένα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2Α και 3Α**, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων.

Β) Τέλος, συμφωνείται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν επιφέρει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο συμφωνηθέν τίμημα, το οποίο παραμένει, ως έχει ορισθεί στο άρθρο 10 της υπ' αρ. 2673/13-05-2025 Σύμβασης, όπως ισχύει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν και έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος από ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο πρωτότυπο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Για την
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής -
ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Κοινός Εκπρόσωπος Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π1.1 Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική **διάρκεια** της σύμβασης ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια.

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων, μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την έναρξη της διαδικασίας για την οριστική παραλαβή του έργου.

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

Φ	ΕΝΑΡΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			12/06	12/07	12/08	12/09	12/10	12/11	12/12	01/01	02/02	03/03	04/04	05/05	06/06	07/07	08/08	09/09	10/10	11/11	12/12	01/01	02/02	03/03	04/04	05/05
	Σύμβαση 2673/13-05-2025	13-05-25																								
Φ1α	Αρχικές μελέτες, καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορία Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse	5																								
	Ελεγχος Παραδοτέων	1																								
Φ1β	Επικαιροποίηση των μελετών Φάσης 1α	9																								
	Ελεγχος	1																								
Φ2	Υλοποίηση	13																								
	Υλοποίηση 1ου αιτήματος	5																								

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.1 Φάσεις -Παραδοτέα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ					
Φάση	Τίτλος Φάσης	Διάρκεια υλοποίησης (ΜΗΝΕΣ)	Διάρκεια Ελέγχου Παραδοτέων (ΜΗΝΕΣ)	Διάρκεια Σύμβασης (ΜΗΝΕΣ)	Προϋπόθεση έναρξης
Φ1α	Εκπόνηση αρχικών μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse	5	1	6	Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης
Φ1β	Επικαιροποίηση των μελετών της φάσης 1α	9	1	10	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1α
Φ2	Υπηρεσίες υλοποίησης	13	1	14	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1α
Φ3	Εκπαίδευση χρηστών	3	1	4	Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 2
Φ4	Οργάνωση και διαχείριση έργου	24	0	24	Καθόλη τη διάρκεια του έργου
Φ5	Πιλοτική Λειτουργία	1	1	2	Με ολοκλήρωση της Φάσης 2
Φ6	Παραγωγική Λειτουργία	1	1	2	Με ολοκλήρωση της Φάσης 5

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα Έργου (Φάσεις & Παραδοτέα)

Η φάση 1α αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών που προβλέπονται στο κεφάλαιο Π1.4 5 «Προδιαγραφές Υπηρεσιών Έργου», στην αρχική εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Data Warehouse, καθώς και στην αρχική εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με ανοιχτά δεδομένα, για να είναι εφικτή η έναρξη της υλοποίησης. Τα σχετικά παραδοτέα θα εμπλουτίζονται και θα επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της φάσης 1β. Επίσης, η φάση 1α προβλέπεται ότι θα αναλώσει το 40% της ανθρωποπροσπάθειας των ακόλουθων υπηρεσιών:

- Ανάλυση Απαιτήσεων
- Καθορισμός και επικύρωση του πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας, του απαραίτητου λεξικού δεδομένων και των Βασικών Δεικτών Απόδοσης

Π1.1.1 Φάση 1: Εκπόνηση μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse

Φάση 1: Εκπόνηση μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
<p>Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 1 αναλύονται ως ακολούθως:</p> <p>Φάση 1α: Αρχική εκπόνηση μελετών και καθορισμού πλαισίου διακυβέρνησης της πληροφορίας. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Data Warehouse.</p> <p>Φάση 1β: Επικαιροποίηση των μελετών και του πλαισίου διακυβέρνησης της πληροφορίας.</p>	
Π1.1 Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Πληροφορίας και λεξικό δεδομένων	Τα περιεχόμενα του παραδοτέου παρατίθενται λεπτομερώς στην ενότητα Π1.4.2 «Καθορισμός και επικύρωση του πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας, του απαραίτητου λεξικού δεδομένων».
Π1.2 Αρχιτεκτονική Διασύνδεσης (Integration) με τις Πηγές Δεδομένων	Τα περιεχόμενα του παραδοτέου παρατίθενται λεπτομερώς στην ενότητα Π1.4.3 «Σχεδιασμός βέλτιστης Αρχιτεκτονικής και καθορισμός Σημείων Διασύνδεσης (Integration) με τις Πηγές Δεδομένων».
Π1.3 Μελέτης Ασφάλειας & Αντίκτυπου στην Προστασία Δεδομένων	Τα περιεχόμενα του παραδοτέου παρατίθενται λεπτομερώς στην ενότητα Π1.4.4 «Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας & Αντίκτυπου στην Προστασία Δεδομένων».
Π1.4 Μελέτη Διαλειτουργικότητας	Τα περιεχόμενα του παραδοτέου παρατίθενται λεπτομερώς στην ενότητα Π1.4.5 «Εκπόνηση Μελέτης Διαλειτουργικότητας» της παρούσης.
Π1.5 Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Data Warehouse	Σύστημα data warehouse, όπως θα έχει περιγραφεί στο παραδοτέο Π1.2. και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες υλοποίησης (βλ. ενότητα Π4.6).
Π.1.6 Αναλυτική Μελέτη Προδιαγραφών	Αναλυτική Μελέτη Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία θα περιλαμβάνει και τα σενάρια ελέγχου αποδοχής.
Π1.7 Έτοιμα Λογισμικά	Έτοιμα λογισμικά όπως περιγράφεται στην ενότητα Π1.3.2.
Π1.1v	Επικαιροποιημένη τελική έκδοση Πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας και λεξικό δεδομένων, (ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προηγηθεί και επιμέρους επικαιροποιημένες εκδόσεις).
Π1.3v	Επικαιροποιημένη τελική έκδοση Μελέτης Ασφάλειας & Αντίκτυπου στην Προστασία Δεδομένων, (ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προηγηθεί και επιμέρους επικαιροποιημένες εκδόσεις).
Π1.4v	Επικαιροποιημένη τελική Μελέτη Διαλειτουργικότητας, (ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προηγηθεί και επιμέρους επικαιροποιημένες εκδόσεις).
Π1.6v	Επικαιροποιημένη τελική Αναλυτική Μελέτη Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία θα περιλαμβάνει και τα τελικά σενάρια ελέγχου

Φάση 1: Εκπόνηση μελετών και καθορισμού πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
	αποδοχής, (ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προηγηθεί και επιμέρους επικαιροποιημένες εκδόσεις).

Πίνακας 2: Φάση 1 - Παραδοτέα

Π1.1.2 Φάση 2: Υπηρεσίες υλοποίησης

Φάση2: Υπηρεσίες υλοποίησης	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 2 αναλύονται ως ακολούθως:	
Π2.1 Παραμετροποίηση data warehouse, σε λειτουργική ετοιμότητα	Σύστημα data warehouse, όπως θα έχει περιγραφεί στο παραδοτέο Π1.2.
Π2.2 Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)	<ul style="list-style-type: none"> • Τεκμηρίωση του έτοιμου λογισμικού (Εγχειρίδια χρήσης) • Τεκμηρίωση Διασύνδεσης με πηγές δεδομένων • Τεκμηρίωση αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης • Εγχειρίδια χρήσης dashboards / reports
Π2.3 Προμελέτη	Προμελέτη για κάθε αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, τον προσδιορισμό φάσεων και τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ανθρωποχρόνου.

Πίνακας 3: Φάση 2- Παραδοτέα

Π1.1.3 Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών

Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 3 αναλύονται ως ακολούθως:	
Π3.1. Οδηγός εκπαίδευσης	<p>Ο οριστικοποιημένος, αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης, θα περιλαμβάνει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, • την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισής της, • τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης, • οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Π3.2. Υπηρεσίες εκπαίδευσης	Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος (χρήστες, διαχειριστές).

Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Π3.3. Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης	Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εισηγητικών μέτρων για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του Συστήματος.
Π3.4: Εκπαιδευτικό υλικό	Υλικό εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι δυνατό να αξιοποιηθεί τόσο στα πλαίσια των υπηρεσιών εκπαίδευσης του παρόντος έργου, όσο και στα πλαίσια αυτόνομης μελέτης των εκπαιδευομένων ή άλλων ομάδων χρηστών.

Πίνακας 4: Φάση 3- Παραδοτέα

Π1.1.4 Φάση 4: Οργάνωση και διαχείριση έργου

Φάση 4: Οργάνωση και διαχείριση έργου	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 4 αναλύονται ως ακολούθως:	
Π4.1. Σχέδιο Διαχείρισης Έργου	Περιεχόμενα παραδοτέου σύμφωνα με την ενότητα Π1.4.1 «Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργου» της παρούσης.
Π4.2. 3μηνιαίες αναφορές ανάλωσης υπηρεσιών και προόδου έργου	<p>Τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με:</p> <ul style="list-style-type: none"> Τον όγκο των υπηρεσιών που αναλώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Την πρόοδο του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα <p>Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει <u>ενδιάμεσες Μηνιαίες</u> αναφορές για την κατά το δυνατόν πιο αναλυτική και συνεπή ενημέρωση ως προς την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου.</p>

Πίνακας 5: Φάση 4 - Παραδοτέα

Π1.1.5 Φάση 5: Πιλοτική Λειτουργία

Φάση 5: Πιλοτική Λειτουργία	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 5 αναλύονται ως ακολούθως:	
Π5.1 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> Επιτόπια υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη του Αναδόχου για την πραγματοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας On-the-job training Υπηρεσίες helpdesk
Π5.2. Επικαιροποιημένη Σειρά (As-built) Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & υποστηρικτικής)	<p>Θα παρασχεθούν στην ελληνική γλώσσα, επικαιροποιημένες εκδόσεις των κάτωθι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Λεπτομερή εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals)

Φάση 5: Πιλοτική Λειτουργία	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
	<ul style="list-style-type: none"> Λεπτομερή εγχειρίδια διαχείρισης και λειτουργίας (administration & operation manuals)
Π5.3 Επικαιροποιημένη Σειρά (As-built) Μελετών	Θα παρασχεθούν επικαιροποιημένες εκδόσεις των παραδοτέων Π1.3-Π1.4

Πίνακας 6: Φάση 5 - Παραδοτέα

Π1.1.6 Φάση 6: Παραγωγική Λειτουργία

Φάση 6: Παραγωγική Λειτουργία	
Τίτλος Παραδοτέου	Περιγραφή Παραδοτέου
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων της Φάσης 6 αναλύονται ως ακολούθως:	
Π6.1. Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> Επιτόπια υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη του Αναδόχου για την πραγματοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται κατά τη φάση παραγωγικής λειτουργίας On-the-job training Υπηρεσίες helpdesk
Π6.2. Τεύχος αποτελεσμάτων Παραγωγικής Λειτουργίας	<p>Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με τα παρακάτω και υποβάλλεται με την ολοκλήρωση της φάσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταγραφή των σφαλμάτων / συμβάντων που εμφανίστηκαν και του τρόπου αντιμετώπισής της / ενεργειών υποστήριξης Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων στο λογισμικό Δελτία παρουσίας επιτόπιας υποστήριξης Απολογιστική Έκθεση ad hoc υπηρεσιών development

Πίνακας 27: Φάση 6- Παραδοτέα

Π1.1.7 Χρόνος Υποβολής και Διαδικασία οριστικοποίησης παραδοτέων

A/A	ΦΑΣΗ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
1	Φ1α	Π1.1	M5	1
2	Φ1α	Π1.2	M5	1
3	Φ1α	Π1.3	M5	1
4	Φ1α	Π1.4	M5	1
5	Φ1α	Π1.5	M5	1
6	Φ1α	Π1.6	M5	1
7	Φ1α	Π1.7	M5	1

A/A	ΦΑΣΗ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 ^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
8	Φ1β	Π1.1v	M15	1
9	Φ1β	Π1.3v	M15	1
10	Φ1β	Π1.4v	M15	1
11	Φ1β	Π1.6v	M15	1
12	Φ2	Π2.1	M19	1
13	Φ2	Π2.2	M19	1
14	Φ2	Π2.3	5 ημέρες μετά την παραλαβή του κάθε αιτήματος υλοποίησης της Α.Α.	1
15	Φ3	Π3.1	M21	1
16	Φ3	Π3.2	M23	1
17	Φ3	Π3.3	M23	1
18	Φ3	Π3.4	M23	1
19	Φ4	Π4.1	M3	1
20	Φ4	Π4.2	Ανά 3 μήνες & Ενδιάμεσα ανά 1 μήνα	1
21	Φ5	Π5.1	M21	1
22	Φ5	Π5.2	M21	1
23	Φ5	Π5.3	M21	1
24	Φ6	Π6.1	M23	1
25	Φ6	Π6.2	M23	1

Πίνακας 28: Χρόνος υποβολής Παραδοτέων Έργου

Π1.1.8 Ορόσημα του Έργου

A/A	ΦΑΣΗ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 ^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
1	Φ1α	Π1.3	Μελέτης Ασφάλειας & Αντίκτυπου στην Προστασία Δεδομένων	M5	1
2	Φ1α	Π1.5	Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Data Warehouse	M5	1
3	Φ1β	Π1.1v	Επικαιροποιημένη Τελική Έκδοση για Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Πληροφορίας και λεξικό δεδομένων	M15	1
4	Φ1β	Π1.3v	Επικαιροποιημένη Τελική Έκδοση Μελέτης Ασφάλειας & Αντίκτυπου στην Προστασία Δεδομένων	M15	1
5	Φ1β	Π1.4v	Επικαιροποιημένη Τελική Έκδοση Μελέτη Διαλειτουργικότητας	M15	1

A/A	ΦΑΣΗ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 ^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
6	Φ1β	Π1.6ν	Επικαιροποιημένη Τελική Αναλυτική Μελέτη Προδιαγραφών	M15	1
7	Φ2	Π2.1	Παραμετροποίηση data warehouse, σε λειτουργική ετοιμότητα	M19	1
8	Φ2	Π2.2	Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)	M19	1
9	Φ3	Π3.3	Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης	M23	1
10	Φ4	Π4.1	Σχέδιο Διαχείρισης Έργου	M3	1
11	Φ5	Π5.1	Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας	M21	1
12	Φ6	Π6.2	Τεύχος αποτελεσμάτων Παραγωγικής Λειτουργίας	M23	1

Πίνακας 29: Ορόσημα Έργου